

План реалізації та дорожня карта

План реалізації

Проект робимо покроково. Спершу піднімаємо основу, без якої кінотеатр не працює: акаунти, каталог фільмів і пошук. Потім додаємо те, що вирізняє продукт: ШІ-підбір фільмів і спільноту (групи, кіноклуби, обмін, сповіщення).

Тести й автоматичне розгортання підключаємо ще під час розробки, а не наприкінці. Документи до кожного етапу готуємо одразу разом із ним. Функції ділимо на головні та другорядні: другорядні беремо, лише якщо лишається час.

Етапи роботи

Етап	Завдання	Термін
1: Бачення і план	Vision-документ, план реалізації, дорожня карта з діаграмою Ганта	22–23.09
2: Вимоги	Функціональні та нефункціональні вимоги, Use Case Diagram, backlog з User Stories	24–30.09
3: Дизайн і прототип	Архітектура системи, ER-модель даних, макети сторінок, специфікація дизайну	30.09–07.10
4: Основа продукту	Реєстрація і вхід, каталог і картка фільму, багатоваріаційний пошук, оцінки фільмів	05–14.10
5: ШІ та спільнота	ШІ-порадник, тематичні групи й кіноклуби, обмін фільмами, сповіщення про новинки	10–18.10
6: Тести і реліз	Ручні, smoke та автоматизовані тести, тест-план, CI/CD, розгортання, моніторинг, реліз v1.0	13–21.10

Ризики і що з ними робимо

- 1. Мало часу на все заплановане.** Ділимо функції на головні й другорядні: другорядні робимо лише якщо встигаємо, і щодня звіряємось із планом. Якщо не встигаємо - доганяємо дедлайни.
- 2. На старті ШІ радить погано, бо ще мало знає про користувача.** Поки історії мало, показуємо популярне і схоже за жанром, а далі система вчиться на лайках і дизлайках.
- 3. Зовнішнє ШІ-АРІ може бути повільним, платним або недоступним.** Зберігаємо (кешуємо) відповіді й будуємо все так, щоб сервіс легко було замінити на інший.
- 4. Обмін фільмами може зачепити авторські права.** Ділимося лише картками й посиланнями на фільми, без самих відеофайлів.
- 5. Персональні дані користувачів треба берегти.** Збираємо мінімум даних, питаємо згоду й прозоро пояснюємо, навіщо їх аналізує ШІ.

Діаграма Ганта — Онлайн-кінотеатр нового покоління (22.09 - 21.10.2026)

